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FASE A

1
Realizzazione canale di alaggio e movimentazione in alveo per 

riempimento forra

2 Autogrù 500 t - Movimentazioni in cantiere

3
Autogrù 200 t - carico delle barche dal canale di deposito e trasporto 

verso l'officina
TRASP. 3 BARCHE 10-12

4 Trasporto delle barche dall'officina al cantiere TRASP. 3 BARCHE 1-3

FASE B

5 Operazioni di officina delle barche: 3

6 Idropulizia delle barche

7 Installazione rialzo e piastre, ombrinali e sfiati, chiusura fori in coperta

8 Sabbiatura delle superfici

9 Mano di prodotto anticorrosivo

10 Mani a finire di smalto acrilico

11
Idropulitura delle travature a ginocchio e successive lunghezza 6 m, 

parapetti

12 Sabbiatura delle superfici

13 Mano di prodotto anticorrosivo

14 Mani a finire di smalto acrilico

FASE C

15 Riposizionamento barche fissate ai piloni esistenti

16
Rimontaggio impalcato, getto di cls dopo posa connettori a piolo e 

riposizionamento marciapiedi

17 Posizionamento giunti

18 Posa strato d'usura asfalto

19 Posa dei lampioni e parapetti

20 Smantellamento cantiere

ATTIVITÀ LUGLIO



FASE A

1
Realizzazione canale di alaggio e movimentazione in alveo per 

riempimento forra

2 Autogrù 500 t - Movimentazioni in cantiere

3
Autogrù 200 t - carico delle barche dal canale di deposito e trasporto 

verso l'officina

4 Trasporto delle barche dall'officina al cantiere

FASE B

5 Operazioni di officina delle barche:

6 Idropulizia delle barche

7 Installazione rialzo e piastre, ombrinali e sfiati, chiusura fori in coperta

8 Sabbiatura delle superfici

9 Mano di prodotto anticorrosivo

10 Mani a finire di smalto acrilico

11
Idropulitura delle travature a ginocchio e successive lunghezza 6 m, 

parapetti

12 Sabbiatura delle superfici

13 Mano di prodotto anticorrosivo

14 Mani a finire di smalto acrilico

FASE C

15 Riposizionamento barche fissate ai piloni esistenti

16
Rimontaggio impalcato, getto di cls dopo posa connettori a piolo e 

riposizionamento marciapiedi

17 Posizionamento giunti

18 Posa strato d'usura asfalto

19 Posa dei lampioni e parapetti

20 Smantellamento cantiere

ATTIVITÀ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

RIMONTAGGIO B'A'

TRASP. 3 BARCHE 13-15

TRASP. 3 BARCHE 4-6

6

IMPALCATO BEREGUARDO IMPALCATO ZERBOLO'

IMPALCATO C e D

AGOSTO



FASE A

1
Realizzazione canale di alaggio e movimentazione in alveo per 

riempimento forra

2 Autogrù 500 t - Movimentazioni in cantiere

3
Autogrù 200 t - carico delle barche dal canale di deposito e trasporto 

verso l'officina

4 Trasporto delle barche dall'officina al cantiere

FASE B

5 Operazioni di officina delle barche:

6 Idropulizia delle barche

7 Installazione rialzo e piastre, ombrinali e sfiati, chiusura fori in coperta

8 Sabbiatura delle superfici

9 Mano di prodotto anticorrosivo

10 Mani a finire di smalto acrilico

11
Idropulitura delle travature a ginocchio e successive lunghezza 6 m, 

parapetti

12 Sabbiatura delle superfici

13 Mano di prodotto anticorrosivo

14 Mani a finire di smalto acrilico

FASE C

15 Riposizionamento barche fissate ai piloni esistenti

16
Rimontaggio impalcato, getto di cls dopo posa connettori a piolo e 

riposizionamento marciapiedi

17 Posizionamento giunti

18 Posa strato d'usura asfalto

19 Posa dei lampioni e parapetti

20 Smantellamento cantiere

ATTIVITÀ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

TRASP. 3 BARCHE 16-19 TRASP. 3 BARCHE 19-21

TRASP. 3 BARCHE 7-9 TRASP. 3 BARCHE 10-12

9 12

IMPALCATO ZERBOLO'

IMPALCATO 11 IMPALCATO 10

SETTEMBRE



FASE A

1
Realizzazione canale di alaggio e movimentazione in alveo per 

riempimento forra

2 Autogrù 500 t - Movimentazioni in cantiere

3
Autogrù 200 t - carico delle barche dal canale di deposito e trasporto 

verso l'officina

4 Trasporto delle barche dall'officina al cantiere

FASE B

5 Operazioni di officina delle barche:

6 Idropulizia delle barche

7 Installazione rialzo e piastre, ombrinali e sfiati, chiusura fori in coperta

8 Sabbiatura delle superfici

9 Mano di prodotto anticorrosivo

10 Mani a finire di smalto acrilico

11
Idropulitura delle travature a ginocchio e successive lunghezza 6 m, 

parapetti

12 Sabbiatura delle superfici

13 Mano di prodotto anticorrosivo

14 Mani a finire di smalto acrilico

FASE C

15 Riposizionamento barche fissate ai piloni esistenti

16
Rimontaggio impalcato, getto di cls dopo posa connettori a piolo e 

riposizionamento marciapiedi

17 Posizionamento giunti

18 Posa strato d'usura asfalto

19 Posa dei lampioni e parapetti

20 Smantellamento cantiere

ATTIVITÀ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

TRASP. 3 BARCHE 19-21 TRASP. 3 BARCHE 22-24

TRASP. 3 BARCHE 10-12 TRASP. 3 BARCHE 13-15

15

IMPALCATO 9 IMPALCATO 8

OTTOBRE



FASE A

1
Realizzazione canale di alaggio e movimentazione in alveo per 

riempimento forra

2 Autogrù 500 t - Movimentazioni in cantiere

3
Autogrù 200 t - carico delle barche dal canale di deposito e trasporto 

verso l'officina

4 Trasporto delle barche dall'officina al cantiere

FASE B

5 Operazioni di officina delle barche:

6 Idropulizia delle barche

7 Installazione rialzo e piastre, ombrinali e sfiati, chiusura fori in coperta

8 Sabbiatura delle superfici

9 Mano di prodotto anticorrosivo

10 Mani a finire di smalto acrilico

11
Idropulitura delle travature a ginocchio e successive lunghezza 6 m, 

parapetti

12 Sabbiatura delle superfici

13 Mano di prodotto anticorrosivo

14 Mani a finire di smalto acrilico

FASE C

15 Riposizionamento barche fissate ai piloni esistenti

16
Rimontaggio impalcato, getto di cls dopo posa connettori a piolo e 

riposizionamento marciapiedi

17 Posizionamento giunti

18 Posa strato d'usura asfalto

19 Posa dei lampioni e parapetti

20 Smantellamento cantiere

ATTIVITÀ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

TRASP. 4 BARCHE 25-28

TRASP. 3 BARCHE 16-18 TRASP. 3 BARCHE 19-21

18 21

IMPALCATO 7 IMPALCATO 6 IMPALCATO 6

NOVEMBRE



FASE A

1
Realizzazione canale di alaggio e movimentazione in alveo per 

riempimento forra

2 Autogrù 500 t - Movimentazioni in cantiere

3
Autogrù 200 t - carico delle barche dal canale di deposito e trasporto 

verso l'officina

4 Trasporto delle barche dall'officina al cantiere

FASE B

5 Operazioni di officina delle barche:

6 Idropulizia delle barche

7 Installazione rialzo e piastre, ombrinali e sfiati, chiusura fori in coperta

8 Sabbiatura delle superfici

9 Mano di prodotto anticorrosivo

10 Mani a finire di smalto acrilico

11
Idropulitura delle travature a ginocchio e successive lunghezza 6 m, 

parapetti

12 Sabbiatura delle superfici

13 Mano di prodotto anticorrosivo

14 Mani a finire di smalto acrilico

FASE C

15 Riposizionamento barche fissate ai piloni esistenti

16
Rimontaggio impalcato, getto di cls dopo posa connettori a piolo e 

riposizionamento marciapiedi

17 Posizionamento giunti

18 Posa strato d'usura asfalto

19 Posa dei lampioni e parapetti

20 Smantellamento cantiere

ATTIVITÀ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

TRASP. 3 BARCHE 19-21

24

IMPALCATO 6 IMPALCATO 6 IMPALCATO 4

DICEMBRE



FASE A

1
Realizzazione canale di alaggio e movimentazione in alveo per 

riempimento forra

2 Autogrù 500 t - Movimentazioni in cantiere

3
Autogrù 200 t - carico delle barche dal canale di deposito e trasporto 

verso l'officina

4 Trasporto delle barche dall'officina al cantiere

FASE B

5 Operazioni di officina delle barche:

6 Idropulizia delle barche

7 Installazione rialzo e piastre, ombrinali e sfiati, chiusura fori in coperta

8 Sabbiatura delle superfici

9 Mano di prodotto anticorrosivo

10 Mani a finire di smalto acrilico

11
Idropulitura delle travature a ginocchio e successive lunghezza 6 m, 

parapetti

12 Sabbiatura delle superfici

13 Mano di prodotto anticorrosivo

14 Mani a finire di smalto acrilico

FASE C

15 Riposizionamento barche fissate ai piloni esistenti

16
Rimontaggio impalcato, getto di cls dopo posa connettori a piolo e 

riposizionamento marciapiedi

17 Posizionamento giunti

18 Posa strato d'usura asfalto

19 Posa dei lampioni e parapetti

20 Smantellamento cantiere

ATTIVITÀ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

RIMONTAGGIO B A (lato Zerbolo')

TRASP. 7 BARCHE 22-28

28

IMPALCATO 3 IMPALCATO 2

GENNAIO



FASE A

1
Realizzazione canale di alaggio e movimentazione in alveo per 

riempimento forra

2 Autogrù 500 t - Movimentazioni in cantiere

3
Autogrù 200 t - carico delle barche dal canale di deposito e trasporto 

verso l'officina

4 Trasporto delle barche dall'officina al cantiere

FASE B

5 Operazioni di officina delle barche:

6 Idropulizia delle barche

7 Installazione rialzo e piastre, ombrinali e sfiati, chiusura fori in coperta

8 Sabbiatura delle superfici

9 Mano di prodotto anticorrosivo

10 Mani a finire di smalto acrilico

11
Idropulitura delle travature a ginocchio e successive lunghezza 6 m, 

parapetti

12 Sabbiatura delle superfici

13 Mano di prodotto anticorrosivo

14 Mani a finire di smalto acrilico

FASE C

15 Riposizionamento barche fissate ai piloni esistenti

16
Rimontaggio impalcato, getto di cls dopo posa connettori a piolo e 

riposizionamento marciapiedi

17 Posizionamento giunti

18 Posa strato d'usura asfalto

19 Posa dei lampioni e parapetti

20 Smantellamento cantiere

ATTIVITÀ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

RIMONTAGGIO B A (lato Zerbolo')

TRASP. 7 BARCHE 22-28

IMPALCATO 1, A e B

FEBBRAIO



FASE A

1
Realizzazione canale di alaggio e movimentazione in alveo per 

riempimento forra

2 Autogrù 500 t - Movimentazioni in cantiere

3
Autogrù 200 t - carico delle barche dal canale di deposito e trasporto 

verso l'officina

4 Trasporto delle barche dall'officina al cantiere

FASE B

5 Operazioni di officina delle barche:

6 Idropulizia delle barche

7 Installazione rialzo e piastre, ombrinali e sfiati, chiusura fori in coperta

8 Sabbiatura delle superfici

9 Mano di prodotto anticorrosivo

10 Mani a finire di smalto acrilico

11
Idropulitura delle travature a ginocchio e successive lunghezza 6 m, 

parapetti

12 Sabbiatura delle superfici

13 Mano di prodotto anticorrosivo

14 Mani a finire di smalto acrilico

FASE C

15 Riposizionamento barche fissate ai piloni esistenti

16
Rimontaggio impalcato, getto di cls dopo posa connettori a piolo e 

riposizionamento marciapiedi

17 Posizionamento giunti

18 Posa strato d'usura asfalto

19 Posa dei lampioni e parapetti

20 Smantellamento cantiere

ATTIVITÀ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

MARZO
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